

**Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č. 17/2017**

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **Objednávateľ:**
Sídlo: Obec Hontianske Trst'any
Štatutárny zástupca: Hontianske Trst'any č. 27, 935 86 Hontianske Trst'any
Zástupca na rokovanie: JUDr. Jozef Gálus - starosta obce
o veciach technických:
IČO: 00 307 556
DIČ: 202 102 2938
IČ DPH: Obec Hontianske Trst'any nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Príma banka Slovensko, a.s., Levice
IBAN: SK 60 5600 0000 0022 6969 9001
Telefón: +421 36 632 3121
Fax: +421 36 632 3121
e - mail: hont.trstany@mail.t-com.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 **Zhotoviteľ:**
Sídlo: PROSPECT, spol. s r.o.
Štatutárny orgán: J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky
Zápis v registri: Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti
Obchodný register Okr. súdu Nitra, oddiel: Sro, vl.č.:561/N
Zástupca na rokovanie o veciach
zmluvných: Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti
technických: Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti
IČO: 34 107 100
DIČ: 2020414275
IČ DPH: SK2020414275
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Nové Zámky
IBAN: SK77 0200 0000 0006 1474 2172
Telefón: +421 35 6 423 645,
e - mail: prospect@prospectnz.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany uzavreli dňa 21.08.2017 Zmluvu o dielo č. 17/2017 na zhotovenie stavby „Rekonštrukcia strechy a zateplenie materskej školy a obecného bytu“ (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 v tomto nasledujúcom znení:

Ustanovenie zmluvy, článku 5. Čas plnenia, bodu 5.2. za c) sa text:

Realizovať stavebné práce najneskôr do 18 pracovných dní od začatia prác

nahrádza textom:

Realizovať stavebné práce najneskôr do 11 pracovných dní od začatia prác

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia.
- 3.3 Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 3.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:

Príloha č. 1 - Harmonogram

Za objednávateľa:

V Hontianskych Trst'anoch, dňa

14. 4. 2020



.....
Obec Hontianské
JUDr. Jozef Gálus
starosta obce

Za zhotoviteľa:

V Nových Zámkoch, dňa



PROSPECT
J. Šimr
IČO
IČ

.....
PROSPECT, spol. s
Ing. Alexander Voľšík
konateľ spoločnosti

HARMONOGRAM

Popis	11 pracovných dní														
	1	2	3	4	5	sobota	nedeľa	6	7	8	9	10	sobota	nedeľa	11
Rekonštrukcia strechy a zateplenie materskej školy - Hontianske Trst'any															
Vlastná stavba - strešný plášť															
Murárske práce-omietky															
Zhotovenie vencov															
Lešnárske práce															
Demontáž palenej krytiny															
Tesárske konštrukcie vrátane impregnácie															
Strešná krytina+klampiarske prvky															
Konštrukcie klampiarske															
Konštrukcie - krytiny tvrdé															
Bleskozvod															

